

S/N	Uygulama Konusu	Süre (Gün)	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Eğitim Yeri	Eğitimci	
1	MELEZLEME	10 gün	20.04.2026	30.04.2026	GAPTAEM Şanlıurfa	Ali İLKHAN M. Serdar POLAT	
	1.1	Ebeveyn seçimi					2 gün
	1.2	Melez bahçesinin oluşturulması					3 gün
	1.3	Melezleme					5 gün
2	GELİŞME DÖNEMİ GÖZLEMLER	8 gün	5.05.2026	13.05.2026	GAPTAEM Şanlıurfa	Ali İLKHAN M. Serdar POLAT Abdulkadir BAL Erdal KARADENİZ	
	2.1	Morfolojik gözlemler					4 gün
	2.2	Hastalık gözlemleri					4 gün
3	HASAT ÖNCESİ SELEKSİYON	11 gün	9.06.2026	20.06.2026	GAPTAEM Şanlıurfa	Ali İLKHAN M. Serdar POLAT Abdulkadir BAL Erdal KARADENİZ	
	3.1	Gözlem bahçelerinde seleksiyon					2 gün
	3.2	Tek başak seleksiyonu					3 gün
	3.3	Verim denemelerinde seleksiyon					3 gün
	3.4	Bölge verim denemelerinde seleksiyon					3 gün
4	HASAT VE HARMAN	13 gün	25.06.2026	7.07.2026	GAPTAEM Şanlıurfa	Ali İLKHAN M. Serdar POLAT Abdulkadir BAL Erdal KARADENİZ	
	4.1	Tek sıra hasat ve harman					3 gün
	4.2	Açılan materyalin hasadı					3 gün
	4.3	Verim denemelerinin hasadı					3 gün
	4.4	Ezilerin hasadı ve harmanı					4 gün
5	SONUÇLARIN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ	5 gün	15.07.2026	20.07.2026	GAPTAEM Şanlıurfa	Ali İLKHAN M. Serdar POLAT	
	5.1	Açılan materyal					1 gün
	5.2	Verim denemeleri					1 gün
	5.3	Bölge verim denemeleri					1 gün
	5.4	Tescil adaylarının belirlenmesi					1 gün
	5.5	Tescil formlarının hazırlanması					1 gün
6	HASAT SONRASI SELEKSİYON	12 gün	12.08.2026	24.08.2026	GAPTAEM Şanlıurfa	Ali İLKHAN M. Serdar POLAT Abdulkadir BAL Erdal KARADENİZ	
	6.1	Tek başak tane ve kalitesi					3 gün
	6.2	Açılan materyalde tane ve kalite					3 gün
	6.3	Verim denemelerinde tane ve kalite					3 gün
	6.4	Çeşit adayların seçilmesi					3 gün
7	TOHUM HAZIRLIĞI	10 gün	10.10.2026	20.10.2026	GAPTAEM Şanlıurfa	Ali İLKHAN M. Serdar POLAT Abdulkadir BAL Erdal KARADENİZ	
	7.1	Tohum miktarının hesaplanması					3 gün
	7.2	Denemelerin planı ve oluşturulması					3 gün
	7.3	Denemelerin ekim için düzenlenmesi					4 gün
8	DENEMELERİN EKİMİ	8 gün	1.11.2026	8.11.2026	GAPTAEM Şanlıurfa	Ali İLKHAN M. Serdar POLAT Abdulkadir BAL Erdal KARADENİZ	
	8.1	Makinalı ekimin planı ve ekimi					4 gün
	8.2	Elle ekimlerin planı ve ekimi					4 gün