

KIŞLIK BUĞDAY-ARPA ISLAHI KURSU UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

Sıra No	UYGULAMA KONUSU	SÜRESİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	EĞTİMİN YAPILACAĞI YER	EĞİTİMİ VERECEKLER
1	Doubled Haploid Çalışmaları Başaklanma gözlemleri-(Ekmeklik- makarnalık buğday ve arpa)	8 gün	14 Mayıs 2012	23 Mayıs 2012	TARM-Ankara	Selami YAZAR İsmail SAYIM Dr. Emin DÖNMEZ Dr. Ayten SALANTUR Namuk ERGUN
1.1	Besi yeri Hazırlığı, başak seçimi ve anther alımı	4 gün	14 Mayıs	17 Mayıs		
1.2	Başaklanma ve diğer morfolojik gözlemler-(Arpa)	2 gün	18 Mayıs(1gün)	21 Mayıs (1 gün)		
1.3	Başaklanma ve diğer morfolojik gözlemler-(Ekmeklik- makarnalık- buğday)	2 gün	22 Mayıs	23 Mayıs		
2	MELEZLEME	5 gün	24 Mayıs 2012	30 Mayıs 2012	TARM-Ankara	Selami YAZAR İsmail SAYIM Dr. Emin DÖNMEZ Dr. Ayten SALANTUR Namuk ERGUN
2.1	MELEZLEME ve Ebeveyn Seçimi(Arpa)	1 gün	24 Mayıs	24 Mayıs		
2.2	Tarlada Melezleme (Arpa)	1 gün	25 Mayıs	25 Mayıs		
2.3	MELEZLEME ve Ebeveyn Seçimi (Buğday)	1 gün	28 Mayıs	28 Mayıs		

2.4	Tarlada Melezleme (Buğday)	2 gün	29 Mayıs	30 Mayıs		
3	ELİT-ORJİNAL ÜRETİM SİSTEMİ	5 gün	11 Haziran 2012	15 Haziran 2012	TARM-Ankara	Selami YAZAR İsmail SAYIM Dr. Emin DÖNMEZ Dr. Ayten SALANTUR Namuk ERGUN Musa KARAÇAM Kadir AKAN
3.1	Hastalık Çalışmaları	(2 gün)	11 Haziran	12 Haziran		
3.2	Elit Üretim Sistemi (Arpa)	1 gün	13 Haziran	13 Haziran		
3.3	Elit Üretim Sistemi (Buğday)	1 gün	14 Haziran	14 Haziran		
3.4	Orijinal Üretim Sistemi (Arpa-Buğday)	2 gün	15 Haziran	15 Haziran		
4	SELEKSİYON- DOUBLED HAPLOİD ÇALIŞMALARI	7 gün	9 Temmuz 2012	17 Temmuz 2012	TARM-Ankara	Selami YAZAR İsmail SAYIM Dr. Emin DÖNMEZ Dr. Ayten SALANTUR Namuk ERGUN Kadir AKAN
4.1	Gözlem Bahçelerinde Seleksiyon (Buğday)	1 gün	9 Temmuz	9 Temmuz		
4.2	Hastalık Gözlem Bahçelerinde Seleksiyon(Buğday-Arpa)	1 gün	10 Temmuz	10 Temmuz		
4.3	Verim Denemelerinde	2 gün	11 Temmuz	12 Temmuz		

	Seleksiyon(Buğday-Arpa)					
4.4	Rejenerasyon ortamı hazırlığı ve kallus-embrioid nakli	3 gün	13 Temmuz (1gün)	16-17 Temmuz (2gün)		
5	HASAT VE HARMAN DOUBLED HAPLOİD ÇALIŞMALARI	5 gün	18 Temmuz 2012	24 Temmuz 2012	TARM-Ankara	Selami YAZAR İsmail SAYIM Dr. Emin DÖNMEZ Dr. Ayten SALANTUR Namuk ERGUN
5.1	Tek Sıra Hasat ve Harmanı (Buğday)	1 gün	18 Temmuz	18 Temmuz		
5.2	Verim Denemelerinin Hasadı (Arpa, Buğday)	2 gün	19 Temmuz	20 Temmuz		
5.3	Köklendirme ortam hazırlığı ve Bitkicik Nakli	2 gün	23 Temmuz	24Temmuz		
6	SONUÇLARIN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ	5 gün	2 Ağustos 2012	6 Ağustos 2012	TARM-Ankara	Sinan AYDOĞAN Namuk ERGUN
6.1	Ön Verim Denemeleri	1 gün	2 Ağustos	2 Ağustos		
6.2	Verim Denemeleri	2 gün	3 Ağustos	4 Ağustos		
6.3	Bölge Verim Denemeleri	2 gün	5 Ağustos	6 Ağustos		
7	KALİTE ANALİZLERİ VE TANE	5 gün	27 Ağustos 2012	31 Ağustos	TARM-Ankara	Turgay ŞANAL

	SELEKSİYONU DOUBLED HAPLOİD ÇALIŞMALARI			2012		Selami YAZAR Dr. Emin DÖNMEZ Dr. Ayten SALANTUR Sinan AYDOĞAN
7.1	Kalite Analizleri	2 gün	27 Ağustos	28 Ağustos		
7.2	Tane Seleksiyonu (Arpa, buğday)	2 gün	29 Ağustos	30 Ağustos		
7.3	Kolcisin uygulaması ve saksıya bitki nakli	1 gün	31 Ağustos	31 Ağustos		
8	EKİM HAZIRLIKLARI	5 gün	10 Eylül 2012	14 Eylül 2012	TARM-Ankara	Selami YAZAR İsmail SAYIM Dr. Emin DÖNMEZ Dr. Ayten SALANTUR Namuk ERGUN
8.1	Tohum Hazırlıkları (Arpa)	1 gün	10 Eylül	10 Eylül		
8.1	Tohum Hazırlıkları (Buğday)	2 gün	11 Eylül	12 Eylül		
8.2	Tarla hazırlıkları (Arpa-Buğday)	2 gün	13 Eylül	14 Eylül		
9	EKİM	5 gün	15 Ekim 2012	19 Ekim 2012		Selami YAZAR İsmail SAYIM Dr. Emin DÖNMEZ Dr. Ayten SALANTUR Namuk ERGUN
9.1	Verim Denemeleri (Arpa-Buğday)	2 gün	15 Ekim	16 Ekim		
9.2	Gözlem bahçeleri (Arpa-Buğday)	2 gün	17 Ekim	18 Ekim		
9.3	Melez Bahçeleri (Buğday)	1 gün	19 Ekim	19 Ekim		

10	Bitki Islahında Moleküler Markırların Kullanılması	5 gün	5 Kasım 2012	9 Kasım 2012		
-----------	---	--------------	--------------	--------------	--	--