

2020 YILI MERCİMEK ISLAHI KURSU UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI
(GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ DİYARBAKIR)

PROGRAM SORUMLUSU: Dr.Murat KOÇ Tel: 0 (532) 3077537 e-posta:muratkoc@tarim.gov.tr

Sıra No	Uygulama Konusu	Süresi	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Eğitimin Yapılacağı Yer	Eğitimi Verecekler
1	Teorik Eğitim				Antalya	Teorik Eğitim Programına Bakınız.
2	MELEZLEME	4 gün	13 Nisan 2020	16 Nisan 2020	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Dr.Murat KOÇ Dr.İrfan ERDEMÇİ Medeni YAŞAR
2.1 2.2	Ebeveyn Seçimi Tarlada Melezleme	1 gün 3 gün				
3	HASAT ÖNCESİ GÖZLEMLER	3 gün	20Mayıs2020	22Mayıs2020	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Dr.Murat KOÇ Dr.İrfan ERDEMÇİ Medeni YAŞAR
3.1	Morfolojik Gözlemler	3 gün				
4	SELEKSİYON	4 gün	01Haziran2020	04 Haziran2020	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Dr.Murat KOÇ Dr.İrfan ERDEMÇİ Medeni YAŞAR
4.1 4.2	F3,F4,F5 Kademelerinde Tarla Seleksiyonu Gözlem Bahçeleri ve Verim Denemelerinde Tarla Seleksiyonu	2 gün 2gün				
5	HASAT	4 gün	09 Haziran 2020	12 Haziran 2020	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Dr.Murat KOÇ Dr.İrfan ERDEMÇİ Medeni YAŞAR
5.1 5.2	F3,F4,F5 Kademelerinde Hasat Gözlem Bahçeleri ve Verim Denemelerinde Hasat	2 gün 2 gün				
6	TOHUM HAZIRLIĞI	2 gün	01Ekim2020	02Ekim2020	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Dr.Murat KOÇ Dr.İrfan ERDEMÇİ Medeni YAŞAR
6.1	Tohum Hazırlığı	2 gün				
7	EKİM	3 gün	11 Kasım 2020	13 Kasım 2020	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Dr.Murat KOÇ Dr.İrfan ERDEMÇİ Medeni YAŞAR
7.1 7.2	Makinalı Ekim Elle ekim	2 gün 1 gün				

2020 YILI NOHUT ISLAHI KURSU UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI

(GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ DİYARBAKIR)

PROGRAM SORUMLUSU: Dr.İrfan ERDEMÇİ Tel: 0 (533)4635710 e-posta: irfan.erdemci@tarim.gov.tr

Sıra No	Uygulama Konusu	Süresi	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Eğitimin Yapılacağı Yer	Eğitimi Verecekler
1	Teorik Eğitim				Antalya	Teorik Eğitim Programına Bakınız.
2	MELEZLEME	3 gün	27 Nisan2020	29Nisan2020	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Dr.İrfan ERDEMÇİ Dr.Murat KOÇ Medeni YAŞAR
2.1	Ebeveyn Seçimi	1 gün				
2.2	Tarlada Melezleme	2 gün				
3	HASAT ÖNCESİ GÖZLEMLER	3 gün	29 Haziran2020	01Temmuz2020	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Dr.İrfan ERDEMÇİ Dr.Murat KOÇ Medeni YAŞAR
3.1	Morfolojik Gözlemler	3 gün				
4	SELEKSİYON	4 gün	06Temmuz2020	09Temmuz2020	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Dr.İrfan ERDEMÇİ Dr.Murat KOÇ Medeni YAŞAR
4.1	F3,F4,F5 Kademelerinde Tarla Seleksiyonu	2 gün				
4.2	Gözlem Bahçeleri ve Verim Denemelerinde Tarla Seleksiyonu	2 gün				
5	HASAT	3 gün	13Temmuz2020	16 Temmuz2020	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Dr.İrfan ERDEMÇİ Dr.Murat KOÇ Medeni YAŞAR
5.1	F3,F4,F5 Kademelerinde Hasat	2 gün				
5.2	Gözlem Bahçeleri ve Verim Denemelerinde Hasat	1gün				
6	TOHUM HAZIRLIĞI	3 gün	19Ekim2020	21Ekim2020	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Dr.İrfan ERDEMÇİ Dr.Murat KOÇ Medeni YAŞAR
6.1	Tohum Hazırlığı	3 gün				
7	EKİM	3 gün	23 Kasım 2020	26 Kasım 2020	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Dr.İrfan ERDEMÇİ Dr.Murat KOÇ Medeni YAŞAR
7.1	Makinalı Ekim	2 gün				
7.2	Elle ekim	1 gün				

2020YILIBUĞDAY VE ARPA ISLAHI UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI
(GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ DİYARBAKIR)

Program Sorumlusu:Dr.SertaçTEKDAL Tel: 0532 657 27 38 e-posta: sertac.tekdal@tarim.gov.tr

Sıra No	Uygulama Konusu	Süresi	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Eğitimin Yapılacağı Yer	Eğitimi Verecekler
1						
2	MELEZLEME	5 gün	4 Mayıs2020	08 Mayıs 2020	GAPUTAEM Diyarbakır	Dr. Sertaç TEKDAL Mahir BAŞARAN
2.1	Ebeveyn seçimi	1 gün				
2.2	Melez bahçesinin oluşturulması	1 gün				
2.3	Melezleme	3 gün				
3	GELİŞME DÖNEMİ GÖZLEMLER	5 gün	11 Mayıs 2020	15 Mayıs 2020		
3.1	Morfolojik gözlemler	3 gün				
3.2	Hastalık gözlemleri	2 gün				
4	HASAT ÖNCESİ SELEKSİYON	5 gün	15 Haziran 2020	19 Haziran2020		
4.1	Gözlem bahçelerinde seleksiyon	1 gün				
4.2	Tek başak seleksiyonu	1 gün				
4.3	Verim denemelerinde seleksiyon	1 gün				
4.4	Bölge verim denemelerinde seleksiyon	2 gün				
5	HASAT VE HARMAN	5 gün	22 Haziran 2020	26 Haziran 2020		
5.1	Tek sıra hasat ve harmanı	1 gün				
5.2	Açılan materyalin hasadı	1 gün				
5.3	Verim denemelerinin hasadı	2 gün				
5.4	Elitlerin hasadı ve harmanı	1 gün				
6	SONUÇLARIN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ	5 gün	20 Temmuz 2020	24 Temmuz 2020		
6.1	Açılan materyal	1 gün				
6.2	Verim denemeleri	1 gün				
6.3	Bölge verim denemeleri	1 gün				
6.4	Tescil adaylarının belirlenmesi	1 gün				
6.5	Tescil formlarının hazırlanması	1 gün				
7	HASAT SONRASI SELEKSİYON	5 gün	10 Ağustos 2020	14Ağustos 2020		
7.1	Tek başak tane ve kalitesi	1 gün				
7.2	Açılan materyalde tane ve kalite	1 gün				
7.3	Verim denemelerinde tane ve kalite	2 gün				
7.4	Çeşit adayların seçilmesi	1 gün				
8	TOHUM HAZIRLIĞI	3 gün	07 Ekim 2020	09 Ekim 2020		
8.1	Tohum miktarının hesaplanması	1 gün				
8.2	Denemelerin planı ve oluşturulması	1 gün				
8.3	Denemelerin ekim için düzenlenmesi	1 gün				
9	DENEMELERİN EKİMİ	6 gün	16 Kasım 2020	21 Kasım 2020		
9.1	Makinalı ekimin planı ve ekimi	3 gün				
9.2	Elle ekimlerin planı ve ekimi	3 gün				