

BUĞDAY VE ARPA ISLAHI UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI

Program Sorumlusu: Dr. Enver KENDAL

Tel: 0535 270 79 26

e posta: enver21_1@hotmail.com

Sıra No	Uygulama Konusu	Süresi	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Eğitimin Yapılacağı Yer	Eğitimi Verecekler
1
2	MELEZLEME	3 gün	6 Mayıs 2014	8 Mayıs 2014	GAPUTAEM	Dr. Enver KENDAL Sertaç TEKDAL Hüsnü AKTAŞ
2.1	Ebeveyn seçimi	1 gün				
2.2	Melez bahçesinin oluşturulması	1 gün				
2.3	Melezleme	1 gün				
3	GELİŞME DÖNEMİ GÖZLEMLER	5 gün	12 Mayıs 2014	16 Mayıs 2014	GAPUTAEM	Dr. Enver KENDAL Sertaç TEKDAL Hüsnü AKTAŞ
3.1	Morfolojik gözlemler	3 gün				
3.2	Hastalık gözlemleri	2 gün				
4	HASAT ÖNCESİ SELEKSİYON	5 gün	02 Haziran 2014	06 Haziran 2014	GAPUTAEM	Dr. Enver KENDAL Sertaç TEKDAL Hüsnü AKTAŞ
4.1	Gözlem bahçelerinde seleksiyon	1 gün				
4.2	Tek başak seleksiyonu	1 gün				
4.3	Verim denemelerinde seleksiyon	2 gün				
4.4	Bölge verim denemelerinde seleksiyon	2 gün				
5	HASAT VE HARMAN	5 gün	16 Haziran 2014	13 Haziran 2014	GAPUTAEM	Dr. Enver KENDAL Sertaç TEKDAL Hüsnü AKTAŞ
5.1	Tek sıra hasat ve harmanı	1 gün				
5.2	Açılan materyalin hasadı	1 gün				
5.3	Verim denemelerinin hasadı	2 gün				
5.4	Elitlerin hasadı ve harmanı	1 gün				
6	SONUÇLARIN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ	5 gün	21 Temmuz 2014	25 Temmuz 2014	GAPUTAEM	Dr. Enver KENDAL Sertaç TEKDAL Hüsnü AKTAŞ
6.1	Açılan materyal	1 gün				
6.2	Verim denemeleri	1 gün				
6.3	Bölge verim denemeleri	1 gün				
6.4	Tescil adaylarının belirlenmesi	1 gün				
6.5	Tescil formlarının hazırlanması	1 gün				
7	HASAT SONRASI SELEKSİYON	5 gün	04 Ağustos 2014	08 Ağustos 2014	GAPUTAEM	Dr. Enver KENDAL Sertaç TEKDAL Hüsnü AKTAŞ
7.1	Tek başak tane ve kalitesi	1 gün				
7.2	Açılan materyalde tane ve kalite	1 gün				
7.3	Verim denemelerinde tane ve kalite	2 gün				
	Çeşit adayların seçilmesi	1 gün				
8	TOHUM HAZIRLIĞI	3 gün	07 Ekim 2014	09 Ekim 2014	GAPUTAEM	Dr. Enver KENDAL Sertaç TEKDAL Hüsnü AKTAŞ
8.1	Tohum miktarının hesaplanması	1 gün				
8.2	Denemelerin planı ve oluşturulması	1 gün				
8.3	Denemelerin ekim için düzenlenmesi	1 gün				
9	DENEMELERİN EKİMİ	5 gün	24 Kasım 2014	28 Kasım 2014	GAPUTAEM	Dr. Enver KENDAL Sertaç TEKDAL Hüsnü AKTAŞ
9.1	Makinalı ekimin planı ve ekimi	3 gün				
9.2	Elle ekimlerin planı ve ekimi	2 gün				

BUĞDAY VE ARPA ISLAHI UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI

Program Sorumlusu: Dr. Enver KENDAL

Tel: 0535 270 79 26

e posta: enver21_1hotmail.com

Sıra No	Uygulama Konusu	Süresi	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Eğitimin Yapılacağı Yer	Eğitimi Verecekler
1
2	MELEZLEME	3 gün	6 Mayıs 2014	8 Mayıs 2014	GAPUTAEM	Dr. Enver KENDAL Sertaç TEKDAL Hüsnü AKTAŞ
2.1	Ebeveyn seçimi	1 gün				
2.2	Melez bahçesinin oluşturulması	1 gün				
2.3	Melezleme	1 gün				
3	GELİŞME DÖNEMİ GÖZLEMLER	5 gün	12 Mayıs 2014	16 Mayıs 2014	GAPUTAEM	Dr. Enver KENDAL Sertaç TEKDAL Hüsnü AKTAŞ
3.1	Morfolojik gözlemler	3 gün				
3.2	Hastalık gözlemleri	2 gün				
4	HASAT ÖNCESİ SELEKSİYON	5 gün	02 Haziran 2014	06 Haziran 2014	GAPUTAEM	Dr. Enver KENDAL Sertaç TEKDAL Hüsnü AKTAŞ
4.1	Gözlem bahçelerinde seleksiyon	1 gün				
	Tek başak seleksiyonu	1 gün				
4.2	Verim denemelerinde seleksiyon	2 gün				
4.3	Bölge verim denemelerinde seleksiyon	2gün				
5	HASAT VE HARMAN	5 gün	16 Haziran 2014	13 Haziran 2014	GAPUTAEM	Dr. Enver KENDAL Sertaç TEKDAL Hüsnü AKTAŞ
5.1	Tek sıra hasat ve harmanı	1 gün				
5.2	Açılan materyalin hasadı	1 gün				
5.3	Verim denemelerinin hasadı	2 gün				
5.4	Elitlerin hasadı ve harmanı	1 gün				
6	SONUÇLARIN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ	5 gün	21 Temmuz 2014	25 Temmuz 2014	GAPUTAEM	Dr. Enver KENDAL Sertaç TEKDAL Hüsnü AKTAŞ
6.1	Açılan materyal					

6.2	Verim denemeleri					
6.3	Bölge verim denemeleri					
6.4	Tescil adaylarının belirlenmesi					
6.5	Tescil formlarının hazırlanması					
7	HASAT SONRASI SELEKSİYON	5 gün	04 Ağustos 2014	08 Ağustos 2014	GAPUTAEM	Dr. Enver KENDAL Sertaç TEKDAL Hüsnü AKTAŞ
7.1	Tek başak tane ve kalitesi	1 gün				
7.2	Açılan materyalde tane ve kalite	1 gün				
7.3	Verim denemelerinde tane ve kalite	2 gün				
	Çeşit adayların seçilmesi	1 gün				
8	TOHUM HAZIRLIĞI	3 gün	07 Ekim 2014	09 Ekim 2014	GAPUTAEM	Dr. Enver KENDAL Sertaç TEKDAL Hüsnü AKTAŞ
8.1	Tohum miktarının hesaplanması	1 gün				
8.2	Denemelerin planı ve oluşturulması	1 gün				
8.3	Denemelerin ekim için düzenlenmesi	1 gün				
9	DENEMELERİN EKİMİ	5 gün	24 Kasım 2014	28 Kasım 2014	GAPUTAEM	Dr. Enver KENDAL Sertaç TEKDAL Hüsnü AKTAŞ
9.1	Makinalı ekimin planı ve ekimi	3 gün				
9.2	Elle ekimlerin planı ve ekimi	2 gün				

MERCİMEK ISLAHI KURSU UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI

PROGRAM SORUMLUSU: Murat KOÇ Tel: 0 (532) 3077537

Sıra No	Uygulama Konusu	Süresi	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Eğitimin Yapılacağı Yer	Eğitimi Verecekler
1	Teorik Eğitim	15 gün			Antalya	Teorik Eğitim Programına Bakınız.
2	MELEZLEME ÖNCESİ BİTKİ GÖZLEMLERİ VE MELEZLEME	2 gün				
2.1	Ebeveyn Seçimi	1 gün	01 Nisan 2014	02 Nisan 2014	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Murat KOÇ Dr.İrfan ERDEMCİ Medeni YAŞAR
2.2	Tarlada Melezleme	1 gün				
3	HASAT ÖNCESİ GÖZLEMLER	3 gün				
3.1	Morfolojik Gözlemler	3 gün	26 Nisan 2014	28 Nisan 2014	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Murat KOÇ Dr.İrfan ERDEMCİ Medeni YAŞAR
4	SELEKSİYON	2 gün				
4.1	F3,F4,F5 Kademelerinde Tarla Seleksiyonu	1gün	02 Haziran 2014	03 Haziran 2014	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Murat KOÇ Dr.İrfan ERDEMCİ Medeni YAŞAR
4.2	Gözlem Bahçeleri ve Verim Denemelerinde Tarla Seleksiyonu	1gün				
5	HASAT	2 gün				
5.1	F3,F4,F5 Kademelerinde Hasat	1gün	04 Haziran 2014	05 Haziran 2014	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Murat KOÇ Dr.İrfan ERDEMCİ Medeni YAŞAR
5.2	Gözlem Bahçeleri ve Verim Denemelerinde Hasat	1gün				
6	EKİM	3 gün				
6.1	Tohum Hazırlığı	1 gün	17 Kasım 2014	19 Kasım 2014	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Murat KOÇ Dr.İrfan ERDEMCİ Medeni YAŞAR
6.2	Denemelerin Ekimi	2 gün				

NOHUT ISLAHI KURSU UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI

PROGRAM SORUMLUSU: Dr.İrfan ERDEMCİ Tel: 0 (533) 4635710

Sıra No	Uygulama Konusu	Süresi	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Eğitimin Yapılacağı Yer	Eğitimi Verecekler
1	Teorik Eğitim	15 gün			Antalya	Teorik Eğitim Programına Bakınız.
2	MELEZLEME ÖNCESİ BİTKİ GÖZLEMLERİ VE MELEZLEME	2 gün				
2.1	Ebeveyn Seçimi	1 gün	01 Mayıs 2014	02 Mayıs 2014	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Murat KOÇ Dr.İrfan ERDEMCİ Medeni YAŞAR
2.2	Tarlada Melezleme	1 gün				
3	HASAT ÖNCESİ GÖZLEMLER	3 gün				
3.1	Morfolojik Gözlemler	3 gün	23 Haziran 2014	25 Haziran 2014	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Murat KOÇ Dr.İrfan ERDEMCİ Medeni YAŞAR
4	SELEKSİYON	2 gün				
4.1	F3,F4,F5 Kademelerinde Tarla Seleksiyonu	1gün	26 Haziran 2014	27 Haziran 2014	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Murat KOÇ Dr.İrfan ERDEMCİ Medeni YAŞAR
4.2	Gözlem Bahçeleri ve Verim Denemelerinde Tarla Seleksiyonu	1gün				
5	HASAT	2 gün				
5.1	F3,F4,F5 Kademelerinde Hasat	1gün	01 Temmuz 2014	02 Temmuz 2014	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Murat KOÇ Dr.İrfan ERDEMCİ Medeni YAŞAR
5.2	Gözlem Bahçeleri ve Verim Denemelerinde Hasat	1gün				
6	EKİM	3 gün				
6.1	Tohum Hazırlığı	1 gün	26 Kasım 2014	28 Kasım 2014	GAP UTAEM DİYARBAKIR	Murat KOÇ Dr.İrfan ERDEMCİ Medeni YAŞAR
6.2	Denemelerin Ekimi	2 gün				