

	Yemeklik Tane Baklagiller (Nohut-Mercimek)					
S/N	Uygulama Konusu	Süre (Gün)	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Eğitim Yeri	Eğitimci
1	<i>Ekim Hazırlığı ve Ekim</i>		15.11.2025	15.12.2025	GAPTAEM Şanlıurfa	Mahmut GAYBERİ Dr.Hasan Aslan Dr.Mehmet Davut ŞAHİN
1.1	Denemelerin Planlanması	1 gün		5		
1.2	Deneme setlerinin hazırlanması	3 gün				
1.3	Parselasyon	2 gün				
1.4	Mibzer ve elle ekim	10 gün				
2	<i>MELEZLEME</i>		15.11.2025	15.12.2025	GAPTAEM Şanlıurfa	Mahmut GAYBERİ Dr.Hasan Aslan Dr.Mehmet Davut ŞAHİN
1.1	Ebeveyn seçimi	2 gün		5		
1.2	Melez bahçesinin oluşturulması	3 gün				
1.3	Melezleme	20 gün	1.04.2025	30.04.2025		
				5		
3	<i>Fenolojik Gözlemler</i>		1.04.2025	30.04.2025	GAPTAEM Şanlıurfa	Mahmut GAYBERİ Dr.Hasan Aslan Dr.Mehmet Davut ŞAHİN
2.1	Çiçeklenme Tarihi	20 gün		5		
2.2	Bitki Boyu ve İlk Bakla yükeklığı	3 gün				
2.3	Hastalık okumaları	30 gün				
2.4	Olgunlaşma tarihi	30 gün				
4	<i>SELEKSİYON</i>		1.05.2025	30.05.2025	GAPTAEM Şanlıurfa	Mahmut GAYBERİ Dr.Hasan Aslan Dr.Mehmet Davut ŞAHİN
3.1	Açılan Pofulasyondan tek bitki seçimi	10 gün		5		
3.2	Gözlem bahçelerinde parsel seçimi	2 gün				
3.3	Ön verim denemelerinden hatların seçimi	3 gün				
3.4	Verim denemelerinden hatların seçimi	3 gün				

5	HASAT VE HARMAN		1.06.2025	15.06.2025	GAPTAEM Şanlıurfa	Mahmut GAYBERİ Dr.Hasan Aslan Dr.Mehmet Davut ŞAHİN
4.1	F2-F-4 Populasyonların hasat ve harmanlama işleri	3 gün				
4.2	Gözlem bahçelerinin hasat ve harmanlama işleri	3 gün				
4.3	Ön verim denemelerinin hasat ve harmanlama işleri	3 gün				
4.4	Verim denemelerinin hasat ve harmanlama işleri	4 gün				
4.5	Melez bahçesinden melezleme yapılan tohumların toplanması	2 gün				
4.6	Elitlerin tohumlukların hasadı ve harmanı	4 gün				
6	SONUÇLARIN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ		15.07.2025	15.08.2025	GAPTAEM Şanlıurfa	Mahmut GAYBERİ Dr.Hasan Aslan Dr.Mehmet Davut ŞAHİN
5.1	Açılan materyal	1 gün				
5.2	Verim denemeleri	1 gün				
5.3	Çeşit Uyum Denemeleri	1 gün				
5.4	Bölge verim denemeleri	1 gün				
5.5	Tescil adaylarının belirlenmesi	1 gün				
5.6	Tescil formlarının hazırlanması	1 gün				