

NİĞDE PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ PATATES ISLAHI 2026 UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI
Program Sorumlusu: Dr.Levent Abdullah ÜNLENEN Telefon:05387472950

SIRA NO	UYGULAMA KONUSU	SÜRESİ (Gün)	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER	EĞİTİMİ VERECEKLER
1	MELEZLEME	20			NPAE-NİĞDE	Dr.L.Abdullah ÜNLENEN Murat NAM Ali KARATAŞ
1.1	Ebeveyn Seçimi ve Melez Bahçesi Dikimi	5	01.04.2026	25.05.2026		
1.2	Serada Melezleme ve Melezleme Sonrası İşlemler	15	10.06.2026	10.08.2026		
2	GPT (Gerçek Patates Tohumu) den TEK YUMRU ÜRETİMİ	5			NPAE-NİĞDE	Dr.L.Abdullah ÜNLENEN Murat NAM Ali KARATAŞ
2.1	GPT nin Viollere Ekimi ve Fide Üretimi	5	01.05.2026	01.10.2026		
3	GPT (Gerçek Patates Tohumu) ÜRETİMİ	5			NPAE-NİĞDE	Dr.L.Abdullah ÜNLENEN Murat NAM Ali KARATAŞ
3.1	Botanik Meyve Temizliği ve GPT elde edilmesi	3	01.09.2026	30.09.2026		
3.2	GPT (Gerçek Patates Tohumu) Sayım ve Muhafazası	2	07.09.2026	30.09.2026		
4	HASAT ÖNCESİ GÖZLEMLER	15			NPAE-NİĞDE	Dr.L.Abdullah ÜNLENEN Murat NAM Ali KARATAŞ
4.1	Erken Dönem Tarla Gözlemleri	5	01.07.2026	31.07.2026		
4.2	Geç Dönem Tarla Gözlemleri	10	10.08.2026	30.09.2026		
5	DOKU KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI	4			NPAE-NİĞDE	Abdurrahman ÇAĞLI
5.1	Meristem Kültürü yöntemi ile yumru çoğaltımı	4	04.06.2026	30.09.2026		
6	HASTALIK VE ZARARLI GÖZLEMLERİ	5			NPAE-NİĞDE	Uğur PIRLAK
6.1	Patates Hastalıklarının Tanımlanması	3	15.07.2026	30.09.2026		
6.2	Patates Zararlılarının Tanımlanması	2	15.07.2026	30.09.2026		
7	HASAT	16			NPAE-NİĞDE	Dr.L.Abdullah ÜNLENEN Murat NAM Ali KARATAŞ
7.1	Erken Generasyon Seleksiyonları	5	01.09.2026	16.10.2026		
7.2	Fidelerden Yumru Üretimi	4	01.09.2026	16.10.2026		
7.3	Ön Verim, Klon Verim Denemelerinin Hasadı, Gözlem ve Değerlendirmeler	7	01.09.2026	16.10.2026		
8	KALİTE ANALİZLERİ	5			NPAE-NİĞDE	Dr.L.Abdullah ÜNLENEN Murat NAM Ali KARATAŞ
8.1	Laboratuvarda Teknolojik Testler	5	01.10.2026	23.10.2026		
9	İSTATİSTİKİ ANALİZ	2			NPAE-NİĞDE	Dr.L.Abdullah ÜNLENEN
9.1	Deneme Verilerinin İstatistik Analizi ve Değerlendirme	2	26.10.2026	27.10.2026		