

**GAP TARIMSAL ARAŐTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĐÜ BİTKİ ISLAHI KURSU UYGULAMALI EĐİTİM PROGRAMI**  
2024 Yılı Serin İklim Tahılları (Buğday-Arpa)

S/N	Uygulama Konusu	Süre (Gün)	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Eđitim Yeri	Eđitimci
<b>1</b>	<b>MELEZLEME</b>	<b>10 gün</b>	20.04.2024	30.04.2024	GAPTAEM Őanlıurfa	Ali İLKHAN M. Serdar POLAT
1.1	Ebeveyn seçimi	2 gün				
1.2	Melez bahçesinin oluşturulması	3 gün				
1.3	Melezleme	5 gün				
<b>2</b>	<b>GELİŐME DÖNEMİ GÖZLEMLER</b>	<b>8 gün</b>	5.05.2024	13.05.2024	GAPTAEM Őanlıurfa	Ali İLKHAN M. Serdar POLAT
2.1	Morfolojik gözlemler	4 gün				
2.2	Hastalık gözlemleri	4 gün				
<b>3</b>	<b>HASAT ÖNCESİ SELEKSİYON</b>	<b>11 gün</b>	9.06.2024	20.06.2024	GAPTAEM Őanlıurfa	Ali İLKHAN M. Serdar POLAT
3.1	Gözlem bahçelerinde seleksiyon	2 gün				
3.2	Tek başak seleksiyonu	3 gün				
3.3	Verim denemelerinde seleksiyon	3 gün				
3.4	Bölge verim denemelerinde seleksiyon	3 gün				
<b>4</b>	<b>HASAT VE HARMAN</b>	<b>13 gün</b>	25.06.2024	7.07.2024	GAPTAEM Őanlıurfa	Ali İLKHAN M. Serdar POLAT
4.1	Tek sıra hasat ve harmanı	3 gün				
4.2	Açılan materyalin hasadı	3 gün				
4.3	Verim denemelerinin hasadı	3 gün				
4.4	Elitlerin hasadı ve harmanı	4 gün				
<b>5</b>	<b>SONUÇLARIN ANALİZİ VE DEĐERLENDİRİLMESİ</b>	<b>5 gün</b>	15.07.2024	20.07.2024	GAPTAEM Őanlıurfa	Ali İLKHAN M. Serdar POLAT
5.1	Açılan materyal	1 gün				
5.2	Verim denemeleri	1 gün				
5.3	Bölge verim denemeleri	1 gün				
5.4	Tescil adaylarının belirlenmesi	1 gün				
5.5	Tescil formlarının hazırlanması	1 gün				
<b>6</b>	<b>HASAT SONRASI SELEKSİYON</b>	<b>12 gün</b>	12.08.2024	24.08.2024	GAPTAEM Őanlıurfa	Ali İLKHAN M. Serdar POLAT
6.1	Tek başak tane ve kalitesi	3 gün				
6.2	Açılan materyalde tane ve kalite	3 gün				
6.3	Verim denemelerinde tane ve kalite	3 gün				
6.4	Çeşit adayların seçilmesi	3 gün				
<b>7</b>	<b>TOHUM HAZIRLIĐI</b>	<b>10 gün</b>	10.10.2024	20.10.2024	GAPTAEM Őanlıurfa	Ali İLKHAN M. Serdar POLAT
7.1	Tohum miktarının hesaplanması	3 gün				
7.2	Denemelerin planı ve oluşturulması	3 gün				
7.3	Denemelerin ekim için düzenlenmesi	4 gün				
<b>8</b>	<b>DENEMELERİN EKİMİ</b>	<b>8 gün</b>	1.11.2024	8.11.2024	GAPTAEM Őanlıurfa	Ali İLKHAN M. Serdar POLAT
8.1	Makinalı ekimin planı ve ekimi	4 gün				
8.2	Elle ekimlerin planı ve ekimi	4 gün				