

PAMUK ISLAHI KURSU UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI

PROGRAM SORUMLUSU: Zeki NASIRCI Tel: 05442295670 - 05544936164

Sıra No	UYGULAMA KONUSU	SÜRESİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER	EĞİTİMİ VERECEKLER
1	TEORİK EĞİTİM	15 GÜN			ANTALYA	Teorik Eğitim Programına Bakınız
2	MELEZLEME ÖNCESİ BİTKİ GÖZLEMLERİ	1 gün	4 Temmuz 2011	5 Temmuz 2011	Çukurova Tarımsal Enstitüsü Müd. Adana	Zeki NASIRCI Dr. Petek TOKLU Ayten DOLANÇAY
3	MELEZLEME	3 gün	5 Temmuz 2011	8 Temmuz 2011	Çukurova Tarımsal Enstitüsü Müd. Adana	Zeki NASIRCI Şaire TÜRKOĞLU Sedat SÜLLÜ
3.1	Ebeveyn Seçimi	1 gün				
3.2	Tarlada Melezleme	2 gün				
3.3	Melezleme sonrası işlemler	1 gün				
4	HASAT ÖNCESİ GÖZLEMLER	2	12 Eylül 2011	13 Eylül 2011	Çukurova Tarımsal Enstitüsü Müd. Adana	Zeki NASIRCI Bekir ÖZBEK Hacer KAYA KOCATÜRK
	Morfolojik Gözlemler	1 gün				
	Hastalık Gözlemleri	1 gün				
5	SELEKSİYON	3 gün	14 Eylül 2011	16 Eylül 2011	Çukurova Tarımsal Enstitüsü Müd. Adana	Zeki NASIRCI Dr. Şaire TÜRKOĞLU Ayten DOLANÇAY
5.1	Gözlem Bahçelerinde Tarla Seleksiyonu	1 gün				

5.2	F3,F4,F5 Döl Sıralarında Tarla Seleksiyon	1				
5.3	Verim Denemelerinde Seleksiyon	1 gün				
6	HASAT VE ÇIRÇIRLAMA	5 gün	19 Eylül 2011	23 Eylül 2011	Çukurova Tarımsal Enstitüsü Müd. Adana	Zeki NASIRCI Hacer KAYA KOCATÜRK Dr. Petek TOKLU
6.1	Islah Parsellerinden Koza Örneklerinin Alınması	1 gün				
6.2	Melez Kozaların Hasadı	1 gün				
6.3	Döl Sıraların Hasadı	1 gün				
6.4	Verim Denemelerinin Hasadı	1 gün				
6.5	Çırçırılama ve Lif Örneklerinin alınması	1 gün				
	KALİTE ANALİZLERİ VE DENEMELERİN DEĞERLENDİRMESİ	5 gün	3 Ekim 2011	6 Ekim 2011	Çukurova Tarımsal Enstitüsü Müd. Adana	Zeki NASIRCI Hacer KAYA KOCATÜRK Dr. Şaire TÜRKÖĞLU Sedat SÜLLÜ
7.1	F2, F3, F4 ve F5 Tek Bitki ve Döl Sıraların Değerlendirilmesi	2 gün				
7.2	Soy Verim Denemelerinin Değerlendirilmesi	1 gün				
7.3	Bölge Verim Denemelerinin Değerlendirilmesi	1 gün				
9	EKİM HAZIRLIKLARI VE EKİM	5 gün	18 Nisan 2011	22 Nisan 2011	Çukurova Tarımsal Enstitüsü Müd. Adana	Zeki NASIRCI Dr. Şaire TÜRKÖĞLU Bekir ÖZBEK Ayten DOLANÇAY

9.1	Tohum Hazırlıkları	2 gün				
9.2	F2, F3, F4 ve F5 Tek Bitki ve Döl Sıraların Ekim İşlemleri	2 gün				
9.3	Melez Bahçelerinin Ekimi	1 gün				