

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

BUĞDAY VE ARPA ISLAHI UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI
Program Sorumlusu: Zir.Yük.Müh. MusaTÜRKÖZ Telefon: 0 532 735 02 35

Sıra No	UYGULAMA KONUSU	SÜRESİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER	EĞİTİMİ VERECEKLER ARAŞTIRMACILAR
1	MELEZLEME	10 gün				
1.1	Tarlada Emaskülasyon ve Melezleme	10 gün	10.05.2021	23.05.2021	Bahri Dağdaş UTAEM	Musa TÜRKÖZ Ramazan KELEŞ İbrahim KARA
2	BİTKİ SEÇİMİ, HASTALIK OKUMALARI	15 gün				
2.1	UPOV Özellik Belgesi Okumaları, Bitki Seçimi ve Hastalık Okumaları	15 gün	18.06.2021	29.06.2021	Bahri Dağdaş UTAEM	Musa TÜRKÖZ Ramazan KELEŞ İbrahim KARA Biol ERCAN
3	HASAT ÖNCESİ GÖZLEMLER	8 gün				
3.1	Agronomik Gözlemler	8 gün	02.07.2021	11.07.2021	Bahri Dağdaş UTAEM	Musa TÜRKÖZ Ramazan KELEŞ İbrahim KARA
4	HASAT VE SELEKSİYON	15 gün				
4.1	Islah Materyallerinde Tek Bitki ve Hat Seçim Yöntemleri (Seleksiyon)	5 gün	12.07.2021	17.07.2021	Bahri Dağdaş UTAEM	Musa TÜRKÖZ Ramazan KELEŞ İbrahim KARA
4.2	Denemelerde Hasat	10 gün	17.08.2021	24.07.2021	Bahri Dağdaş UTAEM	Musa TÜRKÖZ Ramazan KELEŞ İbrahim KARA
5	ANALİZ VE DEĞERLENDİRME	4 gün				
5.1	Islah Materyalinin Değerlendirilmesi ve Yeni Sezon Programının Oluşturulması	4 gün	06.08.2021	09.08.2021	Bahri Dağdaş UTAEM	Musa TÜRKÖZ Ramazan KELEŞ İbrahim KARA
6	TOHUM HAZIRLIĞI	10 gün				
6.1	Gözlem Bahçesi ve Verim Denemelerinin Deneme Metotlarına göre Tohumluğunun Hazırlanması	10 gün	03.09.2021	14.09.2021	Bahri Dağdaş UTAEM	Musa TÜRKÖZ Ramazan KELEŞ İbrahim KARA
7	ISLAH MATERYALİNİN EKİMİ	10 gün				
7.1	Açılan Kademe, Gözlem Bahçesi ve Verim Denemelerinin Parselasyon ve Ekimi	10 gün	15.10.2021	26.10.2021	Bahri Dağdaş UTAEM	Musa TÜRKÖZ Ramazan KELEŞ İbrahim KARA
TOPLAM		72 gün				

MISIR ISLAHI UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI

Program Sorumlusu: Zir.Yük.Müh. Mehmet TEZEL Telefon: 0 532 511 25 75

S.N.	UYGULAMA KONUSU	SÜRESİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER	EĞİTİMİ VERECEK ARAŞTIRMACI/ ARAŞTIRMACILAR
1	DENEMELERİN KURULMASI	3 gün	03 Mayıs 2021	05 Mayıs 2021	Bahri Dağdaş UTAEM	Mehmet TEZEL
1.1	Denemelerin Kurulması	3 gün				
2	BİTKİ ÇIKIŞ GÖZLEMLERİ	3 gün	24 Mayıs 2021	26 Mayıs 2021	Bahri Dağdaş UTAEM	Mehmet TEZEL
2.1	UPOV Özellik Belgesi Okumaları	3 gün				
3	KENDİLEME, MELEZLEME, GÖZLEM VE BİTKİ SEÇİMİ	19 gün	26 Temmuz 2021	13 Ağustos 2021	Bahri Dağdaş UTAEM	Mehmet TEZEL
3.1	UPOV Özellik Belgesi Okumaları, Bitki Seçimi ve Hastalık Gözlemleri	2 gün				
3.2	Tarlada Kendileme, Melezleme	14 gün				
3.3	UPOV Özellik Belgesi Okumaları	3 gün				
4	HASAT ÖNCESİ GÖZLEMLER	5 gün	13 Eylül 2021	17 Eylül 2021	Bahri Dağdaş UTAEM	Mehmet TEZEL
4.1	Morfolojik Gözlemler	3 gün				
4.2	Hastalık Gözlemleri	2 gün				
5	HASAT ve SELEKSİYON	5 gün	21 Ekim 2021	27 Ekim 2021	Bahri Dağdaş UTAEM	Mehmet TEZEL
5.1	Islah Materyallerinde Hasat ve Koçan Seleksiyonu	3 gün				
5.2	Verim Denemelerinde Hasat	2 gün				
6	SONUÇLARIN NALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ	5 gün	01 Kasım 2021	05 Kasım 2021	Bahri Dağdaş UTAEM	Mehmet TEZEL
6.1	Verim Denemeleri	3 gün				
6.2	Yoklama Melezi Gözlem Bahçeleri	2 gün				
TOPLAM		40 gün				